
 

План-график проведения ВПР 2018 

 

Этап Срок Ответственные 

Регистрация ОО   

Формирование заявок на участие 

в ВПР образовательными 

организациями 

 До 19.02.2018 ОО 

Формирование списка 

региональных и муниципальных 

координаторов 

До 19.02.2018 Федеральный 

координатор, ОИВ 

Формирование заявок на участие 

в ВПР и выверка списка ОО 

муниципальными 

координаторами 

До 27.02.2018 ОИВ 

Согласование заявок на участие 

в ВПР региональными 

координаторами 

До 05.03.2018 ОИВ 

Заполнение опросного листа  ОО 

- участника ВПР 

До 27.04.2018 ОИВ, ОО 

Проведение ВПР   

4 класс   

Русский язык   

Получение материалов (Часть 

1.Диктант) 

13.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы «Русский 

язык Часть 1. Диктант» 

17.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

17.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 



Проверка работ 17-23.04.2018 

Вт-Пн 

ОО 

Проведение работы «Русский 

язык Часть 1. Диктант»*( 

Краснодарский край, 

Ставропольский край, Брянская, 

Оренбургская, Пензенская, 

Саратовская области) 

18.04.2018 Ср ОО 

Получение критериев 

оценивания работ * 

(Краснодарский край, 

Ставропольский край, Брянская, 

Оренбургская, Пензенская, 

Саратовская области) 

18.04.2018 Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ * 

(Краснодарский край, 

Ставропольский край, Брянская 

область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Саратовская 

область) 

18-23.04.2018 

Ср-Пн 

ОО 

Получение материалов (Часть 2) 16.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы «Русский 

язык Часть 2» 

19.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

19.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 19-23.04.2018 

Чт-Пн 

ОО 

Загрузка данных (части 1 и 2) 23.04.2018 Пн 

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 27.04-04.05.2018 

Пт-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

Математика   



Получение материалов 20.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 24.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

24.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 24-27.04.2018 

Вт-Пт 

ОО 

Загрузка данных 27.04.2018 Пт 

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 03-07.05.2018 

Чт-Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

Окружающий мир   

Получение материалов 23.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 26.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

26.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 26.04-03.05.2018 

Чт- Чт 

ОО 

Загрузка данных 03.05.2018 Чт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 07-10.05.2018 

Пн-Чт 

Федеральный 

координатор, ОО 

5 класс   

Русский язык   

Получение материалов 13.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 



Проведение работы 17.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

17.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 17-20.04.2018 

Вт-Пт 

ОО 

Проведение работы * 

(Краснодарский край, 

Ставропольский край, Брянская 

область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Саратовская 

область) 

18.04.2018 Ср ОО 

Получение критериев 

оценивания работ * 

(Краснодарский край, 

Ставропольский край, Брянская 

область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Саратовская 

область) 

18.04.2018 Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ * 

(Краснодарский край, 

Ставропольский край, Брянская 

область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Саратовская 

область) 

18-20.04.2018 

Ср-Пт 

ОО 

Загрузка данных 20.04.2018 Пт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 24-26.04.2018 

Вт-Чт 

Федеральный 

координатор, ОО 

Математика   

Получение материалов 16.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 19.04.2018 Чт ОО 



Получение критериев 

оценивания работ 

19.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 19-23.04.2018 

Чт-Пн 

ОО 

Загрузка данных 23.04.2018 Пн 

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 27.04-04.05.2018 

Пт-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

История   

Получение материалов 20.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 24.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

24.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 24-27.04.2018 Вт 

– Пт 

ОО 

Загрузка данных 27.04.2018 Пт 

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 03-07.05.2018 

Чт-Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

Биология   

Получение материалов 23.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 26.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

26.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 



Проверка работ 26.04-03.05.2018 

Чт-Чт 

ОО 

Загрузка данных 03.05.2018 Чт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 07-10.05.2018 

Пн-Чт 

Федеральный 

координатор, ОО 

6 класс   

Математика   

Получение материалов 13.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 18.04.2018 Ср ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

18.04.2018 Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 18-21.04.2018 

Ср-Сб 

ОО 

Загрузка данных 21.04.2018 Сб до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 25-27.04.2018 

Ср-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

Биология   

Получение материалов 17.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 20.04.2018 Пт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

20.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 20-24.04.2018 

Пт- Вт 

ОО 



Загрузка данных 24.04.2018 Вт  

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 28.04-04.05.2018 

Сб-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

Русский язык   

Получение материалов 20.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 25.04.2018 Ср ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

25.04.2018 Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 25-28.04.2018 

Ср-Сб 

ОО 

Загрузка данных 28.04.2018 Сб до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 04-10.05.2018 

Пт-Чт 

Федеральный 

координатор, ОО 

География   

Получение материалов 24.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 27.04.2018 Пт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

27.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 27.04-04.05.2018 

Пт-Пт 

ОО 

Загрузка данных 04.05.2018 Пт  

до 23:00 мск 

ОО 



Получение результатов 10-14.05.2018 

Чт-Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

Обществознание   

Получение материалов 07.05.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 11.05.2018 Пт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

11.05.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 11-15.05.2018 

Пт-Вт 

ОО 

Загрузка данных 15.05.2018 Вт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 18-21.05.2018 

Пт-Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

История   

Получение материалов 11.05.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 15.05.2018 Вт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

15.05.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 15-18.05.2018 

Вт-Пт 

ОО 

Загрузка данных 18.05.2018 Пт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 21-22.05.2018 

Пн-Вт 

Федеральный 

координатор, ОО 

10 класс   



География   

Получение материалов 30.03.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 03.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

03.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 03-06.04.2018 

Вт-Пт 

ОО 

Загрузка данных 06.04.2018 Пт 

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 10-11.04.2018 

Вт-Ср 

Федеральный 

координатор, ОО 

11 класс   

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский) 

  

Получение демо-модуля для 

проведения устной части 

(модуль с демовариантом для 

ознакомления и тренировки) 

22.02.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Получение материалов  

(письменная и устная части) 

16.03.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 20.03.2018 Вт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

20.03.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ для ОО, в 

которых участники выполняли 

только письменную часть 

20-23.03.2018 

Вт-Пт 

ОО 



Загрузка данных для ОО, в 

которых участники выполняли 

только письменную часть 

23.03.2018 Пт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов (только 

письменная часть) 

26-28.03.2018 

Пн-Ср 

Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ для ОО, в 

которых участники выполняли и 

письменную и устную части 

20-27.03.2018 

Вт-Вт 

 

Загрузка данных для ОО, в 

которых участники выполняли и 

письменную и устную части 

27.03.2018 Вт 

 до 23:00 мск 

 

Получение результатов (и 

письменная и устная части) 

30.03 -

02.04.2018 

Пт-Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

История   

Получение материалов 17.03.2018 Сб Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 21.03.2018 Ср ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

21.03.2018 Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 21-24.03.2018 

Ср-Сб 

ОО 

Загрузка данных 24.03.2018 Сб до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 27-29.03.2018 

Вт-Чт 

Федеральный 

координатор, ОО 

География   

Получение материалов 30.03.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 



Проведение работы 03.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

03.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 03-06.04.2018 

Вт-Пт 

ОО 

Загрузка данных 06.04.2018 Пт 

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 10-11.04.2018 

Вт-Ср 

Федеральный 

координатор, ОО 

Химия   

Получение материалов 02.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 05.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

05.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 05-9.04.2018 Чт-

Пн 

ОО 

Загрузка данных 9.04.2018 Пн 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 12-13.04.2018 

Чт-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

Физика   

Получение материалов 06.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 10.04.2018 Пн ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

10.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 



Проверка работ 10-13.04.2018 

Пн-Пт 

ОО 

Загрузка данных 13.04.2018 Пт 

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 16-18.04.2018 

Пн-Ср 

Федеральный 

координатор, ОО 

Биология   

Получение материалов 09.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 12.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев 

оценивания работ 

12.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 12-16.04.2018 

Чт-Пн 

ОО 

Загрузка данных 16.04.2018 Пн 

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 19-20.04.2018 

Чт-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

 

*В 6 регионах 17 апреля выходной день: Краснодарский край, Ставропольский край, 

Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область. 

Для проведения ВПР согласован резервный день – 18 апреля. 

 

 

 
[1]В случае, если муниципальный координатор назначен 

 

 


